

При таком приеме изображение потока приближается к реальным условиям.

Укрупнение поточных работ носит условный характер: выделяются начальные и конечные работы однородных потоков, которые обеспечивают начала работ последующим. При этом зависимости (связи) между отдельными работами подразумеваются.

Система СПУ в строительстве сооружений связи выполняет основные Процессы управления: получение информации о состоянии проекта (комплекса выполняемых работ), преобразование (обработка) информации, Формирование команд управления и их исполнение.

В состав системы СПУ входят организационная структура и информационная часть. Организационная структура системы СПУ включает в себя

руководителей всех уровней и специальные службы СПУ (группы координации, диспетчерская служба, группа машинной обработки информации и т. п.).

Информационная часть системы СПУ объединяет сетевую модель проекта (комплекс работ), комплект входной и выходной документации.

На прошлой неделе узнал о новом сайте - это <http://vitanuova.ru/> . На нем вы легко сможете найти все, что вы ищите. Большое количество информации на любой вкус.

В состав организационной структуры часто включают также ответственных исполнителей, непосредственно отвечающих за выполнение определенной части работ и реализующих следующие основные функции:

составляющие первичный сетевой график на закрепленный за ним объем работ;

оценивающие состояние хода выполнения работ и представляющие входную информацию в оперативную группу службы СПУ;

выполняющие решения соответствующих органов управления;

участвующие совместно с работниками служб СПУ в подготовке решений, утверждаемых руководством.